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主管部门：沙湾市教体局
委托单位：沙湾市财政局
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[bookmark: _Toc32686]项目关键信息表
	评价机构全称（盖章）：  新疆智汇铭宸科技咨询有限公司
   

	项目名称
	沙湾市2024年学前教育发展资金实验幼儿园园舍维修改造项目 
	评价年度
	2024年度

	财政局分管
科室
	教科文卫科

	项目主管部门
	沙湾市教体局

	项目实施单位
	沙湾市实验幼儿园
	联系人及联系方式
	[bookmark: _GoBack]金彩霞

	资金来源
	财政拨款

	2024年投入总额
	66
	2024年执行数
	66
	2024年资金执行率
	100%

	发放调查
问卷
	356
	回收有效问卷
	356 
	满意度情况
	100%

	采用的评价方法与评价标准
	评价方法：成本效益分析法、公众评判法、因素分析法
评价标准：通用标准、计划标准

	绩效评价结果
	运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对“沙湾市2024年学前教育发展资金实验幼儿园园舍维修改造”项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为100分，评价等级为“优”。


	项目主评人（签字）
	



[bookmark: _Toc11681][bookmark: _Toc8001][bookmark: _Toc5178]摘  要
[bookmark: _Toc21206][bookmark: _Toc29039]一、项目概述
[bookmark: _Toc26147]（一）项目概述
根据《塔地财教〔2024〕31号沙财教〔2024〕35号—2024年支持学前教育发展资金（第二批）》文件，进一步加快学前教育发展，完善学前教育办园设施，提高办园质量。按要求和部署，精心组织，有序推进，要把大力发展学前教育作为社会保障和改善民生的重要举措，作为推进新时期教育事业科学发展的重要任务。 
[bookmark: _Toc3202]（二）项目实施情况
项目实施情况：截至2024年12月31日已支付66万元， 预算执行率为100%，完成1个园舍维修改造项目，工程已完成验收，通过项目的实施达到了增加幼儿园园舍环境的效果并且提升了学习和工作的积极性，增强对园所的认同感和归属感，进而为教育活动的开展创造更积极的氛围。
   （三）绩效目标
     1.总目标
   沙湾市实验幼儿园于2024年12月20日前支付66万元，项目完成1个园舍维修改造项目，工程验收合格率100%，资金支付及时率100%。通过该项目的实施达到增强对园所的认同感和归属感，进而为教育活动的开展创造更积极的氛围。  
2.年度绩效目标
该项目于2024年8月10日开工，于2024年8月22日完成总工程量的66%，于2024年8月31日全部完工，资金支付分3次完成，支付率为100%。通过项目的实施达到了增加幼儿园园舍环境的效果。
   二、绩效评价情况
[bookmark: _Toc31070]（一）评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
   （二）预算执行情况
该项目年初预算数66万元，全年预算数66万元，全年执行数66万元，预算执行率为100%，主要用于：沙湾市实验幼儿园园舍维修及改造。
[bookmark: _Toc2701]（三）项目绩效情况
截至2024年12月31日已支付66万元， 预算执行率为100%，项目完成1个园舍维修改造项目，资金支付及时率100%，工程已完成验收，通过项目的实施达到了增加幼儿园园舍环境的效果。
    三、经验、问题和建议
[bookmark: _Toc10413]（一）主要经验及做法
为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，制定园舍日常维护管理制度，定期对设施设备进行检查、保养和维修，及时发现并处理小问题，延长园舍使用寿命。
[bookmark: _Toc3706]（二）存在问题与不足
相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在局限性，影响评价质量。
[bookmark: _Toc15610]（三）建议和改进措施
进行有关绩效管理工作方面的培训。将绩效管理知识学习纳入年度培训计划，聘请绩效管理顾问作为项目长期指导专家，在关键节点（如绩效目标制定、最终绩效评价等）提供专业咨询，帮助绩效人员将理论知识转化为实际管理能力，同时针对学习中出现的共性问题提供定制化辅导。
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附件1 评价指标体系
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	指标解释
	标杆值
	评分依据
	评价标准
	评分过程
	得分
	得分率

	A项目决策（20）
	A1项目立项（7）
	A101 立项依据充分性
	4
	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。
	充分
	通用标准
	考察①是否有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划是否相匹配；③项目与项目单位职责是否密切相关。以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。
	根据塔地财教〔2024〕31号沙财教〔2024〕35号—2024年支持学前教育发展资金（第二批）文件，该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围，得4分
	4
	100%        

	
	
	A102 立项程序规范性
	3
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	规范
	通用标准
	考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。
	项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得3分
	3
	  100%       

	
	A2 绩效目标（6）
	A201 绩效目标合理性
	3
	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。
	合理
	通用标准
	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。
	年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量， 能反映和考核项目绩效目标的细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。得3分
	3
	100% 

	
	
	A202绩效指标明确性
	3
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。
	明确
	通用标准
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得30%权重分，否则不得分；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得40%权重分，否则不得分；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得30%权重分，否则不得分。


	根据《项目绩效目标表》该项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。得3分
	3
	100% 

	
	A3资金投入（7）
	A301 预算编制科学性
	3
	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。
	科学
	通用标准
	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占50%的权重分，满足则得对应权重分，否则扣除对应权重分。
	本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。得3分

	3
	100% 

	
	
	A302 资金分配合理性
	4
	考察项目资金分配是否合理。
	合理
	通用标准
	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。
	本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。得4分
	4
	100% 

	B 项目过程（20）
	B1 资金管理（10）
	B101 资金到位率
	4
	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%
	100%
	通用标准
	资金到位率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。
	本项目总投资66万元，财政资金及时足额到位，到位率100%。得4分
	4
	100% 

	
	
	B102预算执行率
	3
	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%
	100%
	通用标准
	预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。
	项目总预算66万元，项目支出66万元，执行率100%，得3分
	3
	100% 

	
	
	B103资金使用合规性
	3
	反映项目资金使用是否合规
	合规
	通用标准
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上四项均符合得满分，否则不得分。
	本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。得3分
	3
	100% 

	
	B2 组织实施（10）
	B201 管理制度健全性
	5
	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	健全
	通用标准
	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。
	沙湾市幼儿园建立了《财务管理制度》《内部控制管理制度》本项目的管理制度是健全的、有效的。得5分
	5
	100%

	
	
	B202 制度执行有效性
	5
	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	执行且有效
	通用标准
	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。
	项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效地落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行，在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。得5分
	5
	100%

	C 项目产出（40）
	C1产出数量（10）
	C101园舍维修工程完成数量（个）
	10
	考察项目建设完成数量
	=1个
	计划标准
	根据项目实际完成情况与初设批复情况对比，达到目标值得满分，未达到不得分。
	根据实际完成情况与初设批复情况对比，该项目全部完成验收，得10分
	10
	100%

	
	C2产出质量（10）
	C201工程完工验收合格率（%）
	10
	考察项目是否按时完成并验收
	=100%
	计划标准
	根据项目实际完成情况与验收程序是否达到标准，达到目标值得满分，未达到不得分。
	根据查阅实际完成情况与验收资料，此项目验收符合标准，得10分
	10
	100%

	
	C3产出时效（10）
	C301资金支付及时率（%）
	5
	考察项目资金支付实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目完成时效目标的实现程度。
	=100%
	计划标准
	考察项目是否按计划完工并且支付资金，晚于计划完成日期支付资金一个月扣除10%的权重分，扣完为止。
	查证单位财务资料该项目已按照计划完工并完成验收，资金合同规定及时支付，得分5分。
	5
	100%

	
	
	C302项目完成时间（年/月/日）
	5
	考察项目计划完成时间与实际完成时间的比较，反映项目的执行程度
	2024年12月20日前
	计划标准
	考察项目是否按计划完工，晚于计划完成日期一个月扣除10%的权重分，扣完为止。
	查阅项目验收资料该项目按计划完工并验收，得5分
	5
	100%

	
	C4产出成本（10）
	C401园舍维修支出（万元）
	10
	考察项目成本
	<=66万元
	预算支出标准
	考察项目成本有没有高于平均市场成本，是否节约成本，成本如虚高该项不得分
	查证单位财务资料该项目成本符合标准，并按时支付66万元，得10分
	10
	100%

	D 项目效益（20）
	D1项目效益（10）
	D101提高幼儿园园舍环境
	10
	考察项目效益
	有效提高
	计划标准
	考察项目实施对幼儿园整体教学环境的提高情况
	四项改造从 “硬件安全”“环境舒适”“幼儿适配” 三个核心维度，全面提升了园舍的实用价值和教育支撑能力，得10分
	10
	100%

	
	D2满意度（10）
	D201家长满意度（%）
	10
	考察家长满意度情况
	>=95%
	计划标准
	考察项目实施家长满意度情况
	调研发放满意度问卷356份，回收有效问卷356份，满意度达到100%，得分10分。
	10
	100%

	总分
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	100
	100%
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