

沙湾市

发展和改革委员会文件

沙发改字〔2023〕179号

签发人：董宏生

关于沙湾市四道河子镇渠边新村畜牧养殖以工代赈 项目实施方案的批复

沙湾市四道河子镇人民政府：

报来《关于申请批复〈沙湾市四道河子镇渠边新村畜牧养殖以工代赈项目实施方案〉的请示》（四政发〔2023〕52号）及相关附件收悉。经研究，原则同意沙湾市四道河子镇渠边新村畜牧养殖以工代赈项目实施方案，现批复如下：

一、项目名称及代码：沙湾市四道河子镇渠边新村畜牧养殖以工代赈项目（项目在线审批监管平台代码2308-654223-04-01-351958）

二、建设单位：沙湾市四道河子镇人民政府 法人代表：庞涛

三、日常监管单位：沙湾市人民政府 监管责任人：王卫东

四、建设地点：沙湾市四道河子镇河滩村

五、建设时间：2024年4月-2024年9月

六、建设规模及内容：拟建养殖小区1座，主要建设圈舍5

间，干草料库 1 座，半地下式青贮池 2 座及相关配套设施。

七、工程设计:

(一)圈舍。标准化圈舍，砖混结构，层高 3.5 米，长 158.6 米，宽 15 米。

(二)青贮池。钢筋混凝土结构，半地下式，池高 4 米，池长度 30 米，宽度 5 米。

(三)其他辅助设施。粪污处理设施采用大棚式干燥发酵池 1 座；消毒设施选择流动药浴池；铺设供水管道 400m，管径 DN100；砼地坪采用 C15 素砼；220/380V 输电线路 400m。

八、项目总投资及资金来源：项目总投资 300 万元，其中工程建设费用 282.98 万元，工程建设其他费用 2.83 万元，基本预备费 14.29 万元。资金来源为申请中央预算内资金。

请严格按照项目基本建设程序和国家、自治区的有关法律、法规及行业标准规范，开展各项工作。严格履行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，建设项目“三同时”等项目管理制度。加强管理监督，确保工程质量，项目建设务必符合安全生产、职业卫生、环境保护、消防安全等要求。项目完工后，按照国家有关规定进行审计、验收，未经竣工验收或验收不合格的不得交付使用。

附件：1. 招标事项核准意见表

2. 沙湾市四道河子镇渠边新村畜牧养殖以工代赈项目投资概算表

沙湾市发展和改革委员会

2023 年 8 月 19 日



附件 2

沙湾市四道河子镇渠边新村畜牧养殖以工代赈 项目投资概算表

序号	工程项目或费用名称	概算价值（万元）				技术经济指标			总投资比例（%）	其中：劳务报酬金额（万元）	劳务报酬占中央资金比例（%）	备注
		建安工程费	设备购置及安装费	其他费用	总值（万元）	单位	数量	综合单价（元）				
一	工程建设费用	282.89			282.89				94.33%	97.50	32.50%	
1	圈舍建设	253.29			253.29	m ²	11892	213		87.87		
2	干草料库	4.80			4.80	m ²	400	120		1.56		
3	青贮池	14.40			14.40	m ³	1200	120		4.69		
4	大棚式干燥发酵池	2.00			2.00	座	1	20000		0.65		
5	硷地坪	1.80			1.80	m ²	300	60		0.59		
6	给水管网	4.20			4.20	m	700	60		1.37		
7	输电电路	2.40			2.40	m	400	60		0.78		
二	工程建设其他费用			2.83	2.83				0.94%			
	项目建设管理费			2.83	2.83							
三	基本预备费			14.29	14.29				4.76%			
	总投资	282.98		17.12	300				100%			

沙湾市发展和改革委员会

2023年8月19日印发

附件 1

招标事项核准意见表

项目名称：沙湾市四道河子镇渠边新村畜牧养殖以工代赈项目								
项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标		
建筑安装工程							✓	
勘察							✓	
设计							✓	
工程监理							✓	
审批部门核准意见说明： 同意核准。 沙湾市发展和改革委员会 2023 年 8 月 19 日								