[bookmark: _GoBack]2025年沙湾市水利工程建设实施情况
	序号
	项目名称
	类型
	建设内容
	批复投资（万元）
	形象进度
	备注

	
1
	2024年土地流转及规模化经营项目
	储备
	改造渠道25km及配套渠系建筑物，①改建蘑菇湖水库进水闸至杨家渠连通工程11.03km渠道及配套渠系建筑物。②改建柳毛湾镇杨家渠（二期）工程13.97km渠道及配套渠系建筑物。
	8200
	柳毛湾镇杨家渠（二期）工程已完成渠道改13.97km，完成进度50%。新增建设内容待批复后建设。
	

	
2
	新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段（91+422～97+483）
	新建
	[bookmark: OLE_LINK33]新建护岸工程5.9千米。
	3000
	已完成土方开挖126353m³，护坡表土清基24618m³，护坡土方回填30602m³，土方倒运8751m³，无纺布铺设39566m2，雷诺护垫50911m2，路面铺筑级配砾石料4197m³，预制混凝土路沿石412m³，施工仓库完成150㎡。
	

	
3
	[bookmark: OLE_LINK26]沙湾市海子湾水库引水渠道改造工程(二期)

	新建
	新建防渗渠道长度6.33km，配套渠系建筑物18座，修复海子湾水库进水口跌水一座。
	3758
	已完成土方开挖6.13km，戈壁垫层铺筑6.13km，混凝土完成工程4.93km（梯形渠4.53km，矩形渠0.4km），农桥5座。

	

	4
	[bookmark: OLE_LINK29]沙湾市志旭农业发展有限责任公司2023年土地流转及规模化经营项目

	新建
	[bookmark: OLE_LINK30]改造渠道18.99km及配套渠系建筑物，新建管线0.45km及配套管线建筑物。其中:改造沙河子引水渠8.85km，改造垫坝渠首1座，改造海子湾水库引水干渠7.79km、支渠管线0.45km，改造海子湾水库泄水渠2.35km，及配套渠系建筑物。
	10500
	沙河子引水渠渠道部分（土方及混凝土工程已完成3.7km，农桥完成2座;海子湾泄水渠已完成土方及混凝土工程2.2km;海子湾引水渠已完成土方及混凝土工程3.2km，农桥4座;垫坝下游整治段土方工程施工0.25km，导流已完成。

	

	5
	沙湾市大南沟水库工程

	储备
	工程主要建设内容包括大坝、导流兼泄洪洞和溢洪道。大南沟水库为小（1）型拦河式山区水库，水库设计总库容948×104m³
	36490
	已取得可行性研究报告批复，签订临时征占草地协议。
	

	6
	沙湾市窝巴特渠首引水能力提升工程
	储备
	改建中型渠首、配套附属设施及配套引水工程。
	14078
	已发布施工招标公告。
	

	7
	[bookmark: OLE_LINK42]沙湾市博尔通古乡农村安全饮水保障工程
	储备
	[bookmark: OLE_LINK43]改造配水管网49.85km，管线建筑物共计312座，标志桩284个，交叉建筑物84处，改造物联网水表1667块。
	1768
	渠首已完成土方开挖22300m³，砌井22座，水表井16座，分水井4座，减压阀井1座，总表井1座；管道部分已完成土方开挖19.1km，管网安装12.52km，管沟回填8.537km。

	

	8
	[bookmark: OLE_LINK41]沙湾市东湾镇南部山区供水项目

	储备
	建设取水首部一座，输水管道20公里，加压泵站2座，并配套建设管道附属构筑物等。
	5000
	已完成管沟开挖7.85km，管道安装4.2km，砂垫层回填完成1.39km,

	



